# 大学新生入学管理系统

# (SN001)项目开发计划

作者	
姓名	白星月
学号	2014011417
团队	Supreme
下达人	Supreme 成员
下达时间	2017/9/25
项目经理	白星月
项目计划提交期限	2017/9/30
送达人	Supreme 成员

# 目录

1	项目目标	3
2	项目范围	3
	2.1 项目性质	3
	2.2 项目组成	3
	2.3 项目要求	3
	2.4 项目范围特殊说明	3
3	项目输入	4
4	项目用户	4
5	与其他项目关系	4
6	项目限制	4
	6.1 完成时间	4
	6.2 资金	4
	6.3 资源	4
	6.4 实现限制	5

#### 1 项目目标

开发大学新生入学管理系统,并保证系统成功运行,成果与客户 交付。

#### 2 项目范围

#### 2.1 项目性质

合同软件项目

# 2.2 项目组成

- 1.大学新生入学管理系统
- 2.系统数据库
- 3.有关项目的文档

#### 2.3 项目要求

- 1.并发性要求:同时能允许所有新生(500人左右)访问,所有 教师(100人左右)访问
  - 2.时间要求:
    - (1) 一般查询相应时间少于 2 秒
    - (2) 一般更新处理时间少于 2 秒

#### 2.4 项目范围特殊说明

项目相关任何代码和文档属本团队机密,不可外泄。

# 3 项目输入

用户需求报告

# 4 项目用户

大学新生及老师、系统管理员

# 5 与其他项目关系

与其他项目不任何关系

# 6 项目限制

# 6.1 完成时间

2017/11/20

#### 6.2 资金

0元

# 6.3 资源

#### 人力资源:

人员	管理组	开发组	测试组	用户组
白星月	项目经			
	理			
张熠阳	(兼)	组长(设计		

		师)		
张新杰	(兼)		组长	
李志伟		系统分析、		
		文档撰写		
徐刘凯		编程、单元		
		测试		
果红艳		编程、单元		
		测试		
李达飞		编程、单元		
		测试		
唐锐			集成测试	
杨玲玲			集成测试	
刘绍颖			文档撰写	
张娅娅				需求评审、
				验收测试

#### 物力资源:

5 台笔记本电脑、固定工作场所、A4 纸、笔。

# 6.4 实现限制

- 1.服务器限制
- 2.浏览器兼容性限制